

Tidplan för kommande badrumsrenovering på Valhallavägen 38 C-F

Dessa är preliminära datum som kan komma att ändras. Det fyrsiffriga numret står för de fyra sista siffrorna i lägenhetens produktnummer. Du hittar det på ditt hyresavtal eller till vänster på trapphusbladet som sitter i respektive trapphus.

Valhallavägen 38 F, Lägenhet 1201, 1301, 1401

Preliminärt startdatum 4 oktober, preliminärt slutdatum 16 november

Valhallavägen 38 F, Lägenhet 1101, 1202, 1302, 1401

Preliminärt startdatum 25 oktober, preliminärt slutdatum 6 december

Valhallavägen 38 E, Lägenhet 2201, 2301, 1401

Preliminärt startdatum 25 oktober, preliminärt slutdatum 6 december

Valhallavägen 38 E, Lägenhet 2101, 2202, 2302, 2402,

Preliminärt startdatum 8 november, preliminärt slutdatum 17 december

Valhallavägen 38 D, Lägenhet 3201, 3301, 3401

Preliminärt startdatum 8 november, preliminärt slutdatum 17 december

Valhallavägen 38 D, Lägenhet 3101, 3202, 3302, 3402

Preliminärt startdatum 10 januari 2022, preliminärt slutdatum 21 februari 2022

Valhallavägen 38 C, Lägenhet 4201, 4301, 4401

Preliminärt startdatum 10 januari 2022, preliminärt slutdatum 21 februari 2022

Valhallavägen 38 C, Lägenhet 4202, 4302, 4402

Preliminärt startdatum 24 januari 2022, preliminärt slutdatum 11 mars 2022

Har du frågor kring kommande badrumsrenovering är du välkommen att kontakta hyresgästsamordnare Hussam Rashed på tfn 0660-29 93 56 eller e-post hussam.rashed@ovikshem.se.

Vänliga hälsningar
Övikshem