

## **Preliminära startdatum för badrumsrenovering på Järvstagatan 2**

**Järvstagatan 2 A**  
2022-08-08

**Järvstagatan 2 E**  
2022-09-19

**Järvstagatan 2 B**  
2022-08-10

**Järvstagatan 2 F**  
2022-09-21

**Järvstagatan 2 C**  
2022-08-29

**Järvstagatan 2 G**  
2022-10-10

**Järvstagatan 2 D**  
2022-08-31

**Järvstagatan 2 H**  
2022-10-12

### **Tidplan år 2022-2025**

En preliminär tidplan för hela projektet hittar du på  
[www.ovikshem.se/stambyte/jarvstagatan](http://www.ovikshem.se/stambyte/jarvstagatan).

### **Kontaktpersoner**

Arbetsledare Johan Nilsson, Peab Sverige AB,  
tfn 0660-595 33, e-post [johan.a.nilsson@peab.se](mailto:johan.a.nilsson@peab.se)

Projektledare Joakim Berggren, AB Övikshem,  
tfn 0660-29 93 73, e-post [joakim.berggren@ovikshem.se](mailto:joakim.berggren@ovikshem.se).

Vid akuta ärenden kvällar/helger ring fastighetsjouren på  
tfn 0660-29 93 65.